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«Утверждаю»

Губернатор 

Брянской области

Н.В. Денин

________________

Протокол 14/2
заседания рабочей группы по  аграрной политике 
и природопользованию инвестиционного совета 
при Губернаторе Брянской области

г. Брянск                                                          26 февраля 2014 года 

	Председательствовал:

	Касацкий 

Александр Иванович 


	-  вице-губернатор Брянской области,   
заместитель председателя инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области, 

руководитель рабочей группы 
по аграрной политике и природопользованию

	Присутствовали 

члены рабочей группы:
	


	Грибанов Б.И.  

Сафонов Г.С.          -            

	-   
	директор департамента сельского хозяйства  
Брянской области

директор департамента экономического развития Брянской области



	Котова Т.В.
	-
	заместитель начальника управления имущественных отношений Брянской области



	Демин В.Е.
	-
	заместитель директор департамента внутренней политики Брянской области



	Петушкова Г.В.
	-
	заместитель директора департамента финансов Брянской области



	Карпекин А.Г.
	-
	заместитель начальника управления лесами 
Брянской области



	Марина М.Д.
	-
	заместитель начальника отдела управления региональной безопасности администрации Губернатора Брянской области и Правительства  Брянской области



Приглашенные:

	Мешков А.Н.
	-
	первый заместитель директора  департамента строительства и архитектуры Брянской области



	Куликов С.Л.
	-
	руководитель проекта ООО «Экофрио»


	Ковалёв С.Ю.
	-
	консультант проекта ООО «Экофрио»

	
	
	

	Ромашина Е.Г.
	-
	заместитель главы администрации муниципального образования «Брянский район»


	Драников В.Е.
	-
	генеральный директор ОАО СКФ «Комфорт»

	
	
	

	
	
	


Повестка дня

1.  О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев»                       (ООО «ЭкоФрио»).

2.  Отмена решения комиссии по проведению конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области от 19.01.2011г. о подготовке перечня имущества залогового фонда Брянской области для                             ООО «Орловское» Жуковского района и ТнВ «Ударник» Клинцовского района.

1. О ходе реализации инвестиционного проекта 
«Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев» 
(ООО «ЭкоФрио») 

(Касацкий, Сафонов, Ромашина, Драников)
Заслушав и обсудив информацию директора департамента экономического развития Брянской области Сафонова Г.С., рабочая группа отмечает.
19 декабря 2012 года между Минрегионом России, администрацией Брянской области, администрацией Брянского района и инвестором (ООО «ЭкоФрио») заключено 4-х стороннее инвестиционное соглашение о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев» (далее – проект) за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств бюджета Брянской области, средств бюджета Брянского района Брянской области и средств общества с ограниченной ответственностью «ЭкоФрио». Также на региональном уровне заключено соглашение                         о государственно-частном партнерстве при реализации данного проекта.

Согласно вышеперечисленным соглашениям и паспорту проекта, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации                от 29 ноября 2012 года № 2214-р:

срок реализации проекта: 2012-2014 годы;

утвержденная сметная стоимость проекта – 4 856,41                       млн. рублей,  из них средства инвестора (собственные и заемные)                  – 4 590,6 млн. рублей, средства бюджета Брянского района                    – 13,66 млн. рублей, средства областного бюджета – 54,64                   млн. рублей, средства Инвестиционного фонда Российской Федерации – 197,51 млн. рублей;

проект состоит из 2-х этапов:

I этап – «Строительство объекта инженерной инфраструктуры» (канализационные очистные сооружения мощностью 3080 куб.м./сутки               в н.п. Добрунь Брянского района) реализуется за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации (197,51 млн. рублей), областного                          и муниципального бюджета (54,64 и 13,66 соответственно). Собственность объекта – муниципальная.

II этап – «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев в п. Добрунь Брянского района» реализуется за счет средств инвестора (4590,6 млн. рублей). Собственность объекта             – частная. 

По итогам 2013 года ситуация с реализацией проекта сложилась следующим образом.
По I этапу «Строительство объекта инженерной инфраструктуры».

Обязательства со стороны Минрегиона России по финансированию проекта выполнены. Ассигнования Инвестиционного Фонда Российской Федерации в сумме 197,51 млн. рублей на строительство объекта инженерной инфраструктуры поступили в Брянскую область в декабре              2012 года. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2012                   № 24 с ОАО "Брянскагропромпроект" (подрядчик ОАО СКФ "Комфорт"). Общая сметная стоимость – 265,81 млн. рублей. 

На 01.01.2014 кассовые расходы по объекту составили 199,81 млн. рублей, освоение средств с начала работ – 131,7                млн. рублей, из которых 129,4 млн. рублей – средства Инвестиционного Фонда Российской Федерации (освоены на      65,5 %), 2,3 млн. рублей – средства областного бюджета. 

В соответствие с проектом на 2012-2013 годы областным                                  и муниципальным бюджетом должно было быть предусмотрено 54,64 и 13,66 млн. рублей соответственно. В действительности,    из областного бюджета в 2013 году выделено 2,3 млн. рублей,             на 2014 год предусмотрено 3,0 млн. рублей. Бюджетом Брянского района расходы на данный объект не предусмотрены.

На основании вышеизложенного в 2014 году дополнительно необходимо предусмотреть в областном и муниципальном бюджетах 49,34  и 13,66 млн. рублей соответственно.

По II этапу  «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев».

Со стороны инвестора наблюдается существенное нарушение графика вложения инвестиций в проект.

Как и на 1 января 2013 года на объекте произведены инженерно-геологоразведочные работы, получены технические условия на коммуникации, построена временная подъездная дорога.

Согласно ежеквартальным отчётам ООО «ЭкоФрио» инвестировало:

в IV квартале 2012 года –  89,84 млн. рублей;

в I квартале 2013 года    –  0 рублей;

во II квартале 2013 года –  2,15 млн. рублей;

в III квартале 2013 года –   0 рублей;

в IV квартале 2013 года –  0 рублей.

Из запланированных в 2012-2013 году вложений в объеме 4206,31 млн. рублей по состоянию на 01.01.2014 инвестором произведены кассовые расходы на сумму 91,99 млн. рублей (освоение – 2,2 %). 

Согласно п.5.1.е) Инвестиционного соглашения Правительство Брянской области имеет право требовать расторжения соглашения в случае нарушения Инвестором своих обязательств по финансированию Проекта на срок более                         6 месяцев и на сумму более 15 процентов принятых обязательств по финансированию.
Принятые меры:

В августе 2013 года в целях недопущения расторжения соглашения Правительство Брянской области направило директору ООО "ЭкоФрио"  Ровнову С.И. письмо от  02.08.2013 № 1-5252и с просьбой информировать о возникших в ходе реализации проекта сложностях, связанных с нарушением графика инвестирования, о предпринимаемых для их устранения мероприятиях, а также о возможном содействии Брянской области в решении возникших проблем.

Инвестором принято решение  об увеличении срока реализации II этапа проекта до 2015 года, при этом основной объем финансирования  (4 150 из 4590,6 млн. рублей) будет осуществлен в 2015 году. 

11 сентября 2013 года в Минрегионе России состоялось совещание по вопросу реализации проекта с участием директора ООО «ЭкоФрио» Ровнова С.И., который заверил присутствующих о достигнутой договоренности с Брянским отделением Сбербанка России и начале строительства завода в ближайшее время.

В ноябре 2013 года Правительство Брянской области повторно  (от 11.11.2013 № 1-7652и) направило запрос                         ООО «ЭкоФрио» о мерах, принимаемых для реализации проекта в установленные сроки. Ответ не поступил, и, как видно из отчёта ООО «ЭкоФрио» за IV квартал 2013 года, сложившаяся ситуация не изменилась.

2. Отмена решения комиссии по проведению конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области  от 19.01.2011г. о подготовке перечня имущества залогового фонда Брянской области для 
ООО «Орловское» Жуковского района
 и ТнВ «Ударник» Клинцовского района
(Касацкий, Грибанов, Котова, Петушкова)

Заслушав и обсудив информацию директора департамента сельского хозяйства  Брянской области Грибанова Б.И., рабочая группа отмечает.

В январе 2011 года комиссией конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области признаны одними из победителей ТнВ «Ударник» Клинцовского района с инвестиционным проектом «Приобретение нетелей симментальской породы»                                     и  ООО «Орловское» с проектом «Реконструкция и водоснабжение животноводческого комплекса на 440 голов крупного рогатого скота, приобретение племенных сельскохозяйственных животных – крупного рогатого скота                в д. Латыши Жуковского района».

Согласно подпункта 1 пункта 2 решения комиссии по проведению второго тура конкурсного отбора управлению имущественных отношений Брянской области было поручено подготовить перечень имущества залогового фонда Брянской области для каждого победителя.

В связи с отсутствием необремененного ликвидного имущества не представлялась возможность формирования перечня залогового имущества для этих предприятий.

По информации генерального директора ООО «Орловское»              А.А. Буланцова в течение этого периода в рамках инвестиционного проекта за счет собственных средств введена              в эксплуатацию водонапорная башня и водопровод стоимостью 3,0 млн. рублей. Покупка племенного скота не планируется. Предприятие больше не имеет потребности в залоговом фонде Брянской области.

По информации уполномоченной ТнВ «Ударник» И.Д. Бабенко инвестиционный проект реализован в полном объеме. Потребности  в залоговом фонде нет.

В связи с вышеуказанным прошу отменить решение комиссии  по проведению второго тура конкурсного отбора                  от 19.01.2011г. о подготовке перечня  имущества залогового фонда Брянской области для  ООО «Орловское»                                         и ТнВ «Ударник». 

Решили:

По первому вопросу:                                                                       

 1.1. Указать департаменту экономического развития Брянской области на недостаточный контроль за реализацией инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля                        и картофельных хлопьев» (ООО «ЭкоФрио»). 

1.2. Департаменту сельского хозяйства Брянской области                  (Грибанов Б.И.) совместно с генеральным директором                            ООО «ЭкоФрио» (Ровнов С.И.) в ближайшее время организовать выездное заседание  рабочей группы по  аграрной политике                      и природопользованию инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области на площадке строительства завода по производству замороженного приготовленного картофеля                       и картофельных хлопьев.

1.3. Пригласить на выездное заседание представителей Брянского муниципального района, Добруньского сельского поселения, специалистов по наладке и обслуживанию очистных сооружений.

1.4. Департаменту сельского хозяйства Брянской области                 (Грибанов Б.И.), департаменту экономического развития Брянской области (Сафонов Г.С.) совместно с генеральным директором ООО «ЭкоФрио» (Ровнов С.И.) подготовить необходимую информацию для заседания расширенной коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по вопросу строительства завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев. 

                                                   Голосовали:  за – единогласно

По второму вопросу:                                                                        
2.1. Отменить подпункт 1 пункта 2 решения комиссии  по проведению второго тура конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской области                от 19.01.2011 г. о подготовке перечня  имущества залогового фонда Брянской области для ООО «Орловское» Жуковского района и ТнВ «Ударник» Клинцовского района».

2.2. Департаменту сельского хозяйства Брянской области                 (Грибанов Б.И.) и департаменту финансов Брянской области                     (Петушкова Г.В.) проработать вопрос по замене гарантии Брянской области, предоставленной ТнВ «Ударник», на предоставление объектов залогового фонда Брянской области.
Голосовали:   за – единогласно

Вице-губернатор Брянской области, 
заместитель председателя 
инвестиционного совета 
при Губернаторе Брянской области,
руководитель рабочей группы                                    А.И. Касацкий
Секретарь инвестиционного совета 

при Губернаторе Брянской области                           Г.С. Сафонов

тел. 74-20-25  
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