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Протокол 14/4
заседания рабочей группы по аграрной политике и природопользованию инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области

г. Брянск                                           27 мая 2014 года, площадка ООО «ЭкоФрио»
	Председательствовал:

	Касацкий 
Александр Иванович

	-  вице-губернатор Брянской области, заместитель председателя инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области, руководитель рабочей группы 

	Присутствовали 
члены рабочей группы:
	


	Сафонов Г.С.
	-
	директор департамента экономического развития Брянской области

	Карпекин А.Г.
	-
	врио начальника управления лесами Брянской области

	Котова Т.В.
	-
	врио начальника управления имущественных отношений Брянской области

	Мешкова Л.М.
	-
	заместитель директора департамента экономического развития Брянской области

	Васильев А.И.
	-
	заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области

	Глушенкова М.В.
	-
	начальник отдела департамента сельского хозяйства Брянской области

	Петушкова Г.В.
	
	заместитель директора департамента финансов Брянской области

	Мотылев С.В.


	-
	заместитель директора департамента  природных ресурсов и экологии Брянской области

	Демин В.Е.
	-
	заместитель директора департамента внутренней политики Брянской области


Приглашенные:

	Лямин А.И.

	-

	первый заместитель главы администрации Брянского района


	Фирсова Н.В

	-

	заместитель директора департамента строительства и архитектуры Брянской области


	Ровнов С. И.
	-
	генеральный директор ООО «Экофрио»


	Куликов С.Л.

	-

	руководитель проекта ООО «ЭкоФрио»


	Михайлова Н.М.

	-

	заместитель председателя СПК «Агрофирма «Культура»



	
	
	


Повестка дня

1. О ходе реализации ООО «ЭкоФрио» инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев».
1. О ходе реализации ООО «ЭкоФрио» инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев»

(Сафонов, Ровнов, Мешкова, Васильев, Петушкова, Михайлова)

Заслушав и обсудив информацию генерального директора ООО «ЭкоФрио» Ровнова С.И., рабочая группа отмечает.
19 декабря 2012 года между Минрегионом России, администрацией Брянской области, администрацией Брянского района и инвестором (ООО "ЭкоФрио») заключено 4-х стороннее инвестиционное соглашение о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев» за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств бюджета Брянской области, средств бюджета Брянского района Брянской области и средств ООО «ЭкоФрио» (далее – проект). 

Проект состоит из 2-х этапов:

I этап – «Строительство объекта инженерной инфраструктуры» (канализационные очистные сооружения мощностью 3080 куб.м./сутки в п. Добрунь Брянского района) реализуется за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации (197,51 млн. рублей), областного и муниципального бюджета (54,64 и 13,66 соответственно). Собственность объекта – муниципальная.

II этап – «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев в п. Добрунь Брянского района» реализуется за счет средств инвестора (4590,6 млн. рублей). Собственность объекта – частная. 

Информация по строительству объекта инженерной инфраструктуры

Объект – канализационные очистные сооружения п. Добрунь Брянского района.

Заказчик – администрация Брянского района.

Проектная организация – ОАО «Брянскагропромпроект».

Подрядная организация – ОАО СКФ «Комфорт».

Мощность объекта – 3080 куб.м /сутки. 

Сметная стоимость строительства – 265 810,0 тыс. руб., в том числе СМР – 138 757,25 тыс. руб. 

Начало строительства – 2013 год.

Срок завершения строительства – план II квартал 2014 года.

Финансирование объекта предусмотрено за счет бюджетных ассигнований  Инвестиционного Фонда Российской Федерации – 197 510,0 тыс. руб. (исполнено обязательств – 100 %), областного бюджета – 54 640,0 тыс. руб. (исполнено обязательств – 9,7 %) и муниципального бюджета – 13 660,0 тыс. руб. (исполнено обязательств – 0 %).

Общий объем финансирования по состоянию на I квартал 2014 года составил – 199 810,0 тыс. руб., в том числе приобретение оборудования – 105 400,019 тыс. руб.:

лимит федерального бюджета на 2013 год – 197 510,0 тыс. руб., профинансировано – 100 % (освоено – 129 400,0 тыс. руб.).   

лимит областного бюджета на 2013 год – 2 300,0 тыс. руб., освоено и профинансировано – 100 %.

Лимит капитальных вложений на 2014 год – 3 000,0 тыс. руб. – областной бюджет. 

В соответствие с проектом на 2012-2013 годы областным и муниципальным бюджетом должно было быть предусмотрено 54,64 и 13,66 млн. рублей соответственно. В действительности, из областного бюджета в 2013 году выделено 2,3 млн. рублей, на 2014 год предусмотрено 3 млн. рублей. Бюджетом Брянского района расходы на данный объект не предусмотрены.

На основании вышеизложенного в областном и муниципальном бюджетах дополнительно необходимо предусмотреть 49,34 и 13,66 млн. рублей соответственно.

Информация по строительству завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев

Согласно ежеквартальным отчётам ООО «ЭкоФрио» инвестировало:

в IV квартале 2012 года –  89,84 млн. рублей;

в I квартале 2013 года    –  0 рублей;

во II квартале 2013 года –  2,15 млн. рублей;

в III квартале 2013 года –   0 рублей;

в IV квартале 2013 года –  0 рублей;

в I квартале 2014 года – 49,93 млн. рублей.

По состоянию на 26.05.2014 компанией произведены следующие виды строительно-монтажных работ:

1. По зданию приемки картофеля:

произведен монтаж металлоконструкций объемом 70 тонн;

произведено уплотнение основания под монолитную плиту полов;

произведено устройство монолитной лестницы АБК;

ведется поставка металлоконструкций в объеме 350 тонн ООО «Новатор» (г. Белгород) и цокольных панелей ООО «Бетакон» (г. Санкт-Петербург);

ведется устройство производственно-бытовой канализации.

2. По зданию инженерного корпуса (котельной):

произведено устройство монолитных ростверков под монтаж металлоконструкций;

произведено уплотнение под монолитную плиту пола.

Ведутся работы по напорной канализации, инженерным коммуникациям здания приемки картофеля, произведено устройство пожарных резервуаров, произведено бурение второй водонапорной скважины, начаты работы под устройство ростверков под КПП с автомобильными весами.


Во 2 кв. 2014 года планируется вложение средств в размере 150 млн. рублей.
С 1 по 15 октября 2014 года  - поступление оборудования, 15 октября по 1 декабря - монтаж оборудования. С 1 декабря 2014 года планируется запустить цех по производству картофельных хлопьев.


В настоящее время необходимо:
департаменту строительства и архитектуры Брянской области, администрации Брянского района, ОАО СКФ «Комфорт» и ООО «ЭкоФрио» согласовать сроки ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений мощностью 3080 куб.м./сутки в п. Добрунь Брянского района;

департаменту финансов Брянской области, администрации Брянского района решить вопрос по софинансированию строительства канализационных очистных сооружений.
ООО «ЭкоФрио» с целью строительства автодороги намерено приобрести  у СПК «Агрофирма «Культура» прилегающей к площадке завода земельный участок размером 3 га. 

Решили:
 

1.1. Департаменту строительства и архитектуры Брянской области, администрации Брянского района, ОАО СКФ «Комфорт» и ООО «ЭкоФрио» согласовать сроки ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений мощностью 3080 куб.м./сутки в п. Добрунь Брянского района.                                                       
Голосовали:  за – единогласно
1.2. Департаменту финансов Брянской области решить вопрос по выполнению условий  софинансирования строительства канализационных очистных сооружений мощностью 3080 куб.м./сутки в п. Добрунь Брянского района (средства областного бюджета в размере 49,34 млн. рублей).
Голосовали:   за – единогласно
1.3. Администрации Брянского района решить вопрос по выполнению условий  софинансирования строительства канализационных очистных сооружений мощностью 3080 куб.м./сутки в п. Добрунь Брянского района (средства местного бюджета 13,66 млн. рублей).

                                                                   Голосовали:   за – единогласно
1.4. Рекомендовать СПК «Агрофирма «Культура» рассмотреть вопрос о продаже земельного участка размеров 3 га  ООО «ЭкоФрио»
Голосовали:   за – единогласно

Вице-губернатор,
заместитель председателя  инвестиционного
совета при Губернаторе Брянской области,
руководитель рабочей группы                                                       А.И. Касацкий
Секретарь инвестиционного совета 

при Губернаторе Брянской области                                               Г.С. Сафонов
тел. 74-20-25  
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